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Vorwort

Der 96. Band der Schriftenreihe ,,Partner im Gesprach“ beinhaltet die Vortrage der
13. Weimarer Baurechtstage — vom 27. bis 28. Midrz 2014 — des ESWiD Evangelischer
Bundesverband fiir Immobilienwesen in Wissenschaft und Praxis. Er beschiftigt sich
mit dem Thema ,, Termin- und Kostensicherheit im Bauverlauf“ und beinhaltet auch
vier Aufsitze zur aktuellen Rechtsentwicklung im Bau- und Bautrigerrecht sowie
Architekten- und Ingenieurrecht.

Die praktische Ausfithrung von Baumafsnahmen — unabhingig ob Grofiprojekte oder
Verbrauchervertrage — ist heute eine komplexe rechtliche und technische Spezialmate-
rie. Dies umso mehr, da das Werkvertragsrecht dieser Komplexitat nicht immer gerecht
wird, insbesondere dann, wenn wihrend der Bauphase Veranderungen zur urspriingli-
chen Planung auftreten. Aus diesem gesamten Themenkomplex behandelt der Band die
Fragestellung um Termin- und Kostensicherheit im Bauverlauf.

Es geht in den Aufsitzen um die Vertragsgestaltung des Bau-, des Bautragervertrages
und der Architekten- und Ingenieurvertrage, um Projektsteuerung und Controlling so-
wie das Krisenmanagement bei Termin- und Kostenabweichungen.

Die Themen werden aus unterschiedlicher Perspektive — Bauherren, Planer, Bau-
firma — betrachtet, sodass die Konfliktpunkte und die Abstimmungsnotwendigkeiten
der Vertriage deutlich werden. Es werden Wege aufgezeigt, wie im Krisenfall auf den
verschiedenen Vertragsebenen gehandelt werden kann und muss.

Annidhernd 150 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten die Gelegenheit
der Fortbildung, der Aktualisierung des Wissens und des Gedankenaustausches, bei
regen Diskussionen nach den Vortriagen, aber auch am Rande der Veranstaltung. So
verwundert es nicht, dass die Teilnehmer die Veranstaltung tiberdurchschnittlich gut
bewerteten.

Die Referenten waren Notar Dr. Gregor Basty, Rechtsanwaltin Esther Brandhorst,
die Rechtsanwalte Peter Brauer und Dr. Heiko Fuchs, Vorsitzender Richter am OLG
Hamm Gunther Jansen, Architekt Hans-Otto Kraus, Rechtsanwalt Jarl-Hendrik Kues,
Rechtsanwiltin Dr. Anke Leineweber, Rechtsanwalt Prof. Dr. Mathias Preussner, Vor-
sitzender Richter am OLG Miinchen Jirgen Schmidt und die Rechtsanwalte Martin
Steiner, Dr. Herwart Virneburg sowie Dr. A. Orlik Vogel.

Im Mai 2014

Dagmar Reif$-Fechter

ESWiD Evangelischer Bundesverband fir Immobilienwesen
in Wissenschaft und Praxis e. V.
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