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Bauverträge und Baubriefe 
 

o Verträge und Vollmachten 
 Musterklausel Coronavirus 
 Vertragsklausel für zeitliche Einschränkungen durch Coronavirus 

 
 Architektenverträge 
 Allgemeine Vertragsbedingungen zum Architektenvertrag (AVA) 
 Anwendungshinweise: Architektenverträge 
 Anwendungshinweise: Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren 
 Architektenvertrag für Gebäude und Innenräume mit AVA 
 Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren - Anlage 2 
 Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren für Gebäude und Innenräume (kurz) 
 Architektenvertrag zur Erstellung einer Planungsgrundlage zur Ermittlung der Planungs und 

Überwachungsziele 
 Vorvertrag Planerleistungen 

 
 Bauverträge 
 BGB-Bauvertrag 
 Anlage mit Übersicht über die gemäß Vertrag, Leistungsverzeichnis oder dieser Anlage 

vorzulegenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise 
 Anwendungshinweise: BGB-Bauvertrag 
 Besprechungsprotokoll für BGB-Bauverträge 
 BGB-Bauvertrag 

 
 VOB-Bauvertrag 
 Allgemeine Bedingungen für Ausschreibungen, Vergabe, Durchführung und Abrechnung von 

Bauleistungen 
 Anlage mit Übersicht über die gemäß Vertrag, Leistungsverzeichnis oder dieser Anlage 

vorzulegenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise 
 Bauverhandlungsprotokoll unter Einbeziehung der VOB/B 
 Bauverhandlungsprotokoll: Anwendungshinweise 
 Besondere Vertragsbedingungen 
 VOB Bauvertrag - Anwendungshinweise 
 VOB Bauvertrag - Kurzfassung 
 VOB Bauvertrag 
 VOB Bauvertrag auf Stundenlohnbasis 
 VOB Bauvertrag mit Einheitspreisen 
 VOB Bauvertrag mit Pauschalpreis 

 
 Ingenieurverträge 
 Anwendungshinweise: Ingenieurverträge 
 Allgemeine Vertragsbedingungen zum Ingenieurvertrag (AVI) 
 Ingenieurvertrag für Ingenieurbauwerke mit AVI 
 Ingenieurvertrag für örtliche Bauüberwachung von Ingenieurbauwerke 
 Ingenieurvertrag für Subleistungen 
 Ingenieurvertrag über Erstellung eines Brandschutzkonzepts für ein Bestandsgebäude 

 
 Sonstige Verträge 
 Abnahme von Architektenleistungen 
 Anwendungshinweise: SiGeKo-Vertrag 
 Anwendungshinweise: Werklieferungsvertrag 
 Anwendungshinweise: Werkvertrag 
 Anwendungshinweise: Vertrag über Bauüberwachung 
 Generalplanervertrag 
 Generalübernehmervertrag 
 Generalunternehmervertrag 
 Gesellschaftsvertrag des Generalplaners 
 Gestattungsvertrag über die dauerhafte Beanspruchung benachbarter Grundstücksflächen 
 Projektsteuerungsvertrag 
 SiGeKo-Vertrag 
 Totalunternehmervertrag 
 Verbraucherbauvertrag 
 Vertrag über Abbruch eines Gebäudes und Erstellung einer Baugrube 
 Vertrag über Bauleitung (Kurzfassung) 
 Vertrag über baulichen Schallschutz (Leistung der Bauphysik) 
 Vertrag über Bauüberwachung 



 Werklieferungsvertrag 
 Werkvertrag 

 
 Vollmachten und Bürgschaften 
 Anwendungshinweise Bürgschaften 
 Architektenvollmacht 
 Bauleitervollmacht 
 Bürgschaftserklärung 
 Gewährleistungsbürgschaft 
 Vertragserfüllungsbürgschaft 
 Vollmacht zum Bauvorhaben 
 Vorauszahlungsbürgschaft 
 Zahlungsbürgschaft zugunsten des Auftragnehmers 

 
 

o Briefe für Auftraggeber 
 

 Abnahme/Mängel 
 Für BGB-Bauverträge 
 Ablehnung Abnahmeverlangen 
 Abnahmeniederschrift Briefe für Auftraggeber BGB 
 Anwendungshinweise Abnahme 
 Aufforderung zur Mangelbeseitigung gegen Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach BGB 
 Bauabnahmeprotokoll 
 Baumängelrüge und Fristsetzung zur Mängelbeseitigung nach BGBVeröffentlicht 
 Mängelbeseitigungsaufforderung 
 Minderung wegen Mängeln nach § 634 BGB 
 Rücktritt vom Bauvertrag wegen Mängeln nach § 634 BGB 
 Schadensersatz wegen Mängeln nach § 634 BGB 
 Terminverschiebung der Zustandsfeststellung aus wichtigem Grund nach § 650g BGB 
 Verlangen der Abnahme mit Fristsetzung gemäß § 640 BGB 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Abrechnung des Ersatzvornahmekostenvorschusses nach § 13 VOB/B 
 Anwendungshinweise Abnahme 
 Aufforderung zur Mangelbeseitigung gegen Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach VOB/B 
 Aufforderung zur Mangelbeseitigung, Vorschussanforderung, Beweissicherung 
 Bauabnahme nach § 12 VOB/B 
 Bauabnahmeprotokoll 
 Baumängelrüge und Fristsetzung zur Mängelbeseitigung nach Abnahme 
 Baumängelrüge und Fristsetzung zur Mängelbeseitigung vor Abnahme 
 Endgültige Abnahmeverweigerung 
 Geltendmachung von Ersatzvornahmekostenvorschuss nach § 13 VOB/B 
 Minderung der Vergütung wegen vorhandener Mängel 
 Mitteilung des Ergebnisses der Abnahme 
 Verlangen der Abnahme nach Fertigstellungsanzeige nach VOB 
 Vorläufige Abnahmeverweigerung 

 
 Abrechnung/Zahlung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Abrechnung des Kostenvorschusses für Mangelbeseitigung 
 Anforderung einer Freistellungsbescheinigung 
 Haftung des Geschäftsführers für zweckwidrige Verwendung von Baugeld 
 Rüge der fehlenden Prüffähigkeit der Rechnung 
 Schlussrechnungsprüfung und Aufforderung zur Rückzahlung überzahlter Vergütung 
 Zahlungsbestimmung nach § 1 BauFordSiG 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Anforderung einer Freistellungsbescheinigung 
 Einbehalt der vereinbarten Sicherheit 
 Einwendung gegen Stundenlohnzettel nach § 15 VOB/B 
 Nachfristsetzung zur Stellung der Schlussrechnung nach § 14 VOB/B 
 Rückgabe der geprüften Schlussrechnung 
 Rückgabe der geprüften Schlussrechnung und Unterrichtung über Schlusszahlung 
 Rüge der fehlenden Prüffähigkeit der Rechnung 
 Schlussrechnung nach auftraggeberseitiger Kündigung 
 Übermittlung der Schlussrechnung nach § 14 VOB/B 
 Zahlungsbestimmung nach § 1 BauFordSiG 



 
 Bürgschaften 
 Für BGB-Bauverträge 
 Aufforderung Auszahlung Gewährleistungsbürgschaft 
 Aufforderung zur Rückgabe einer Zahlungsbürgschaft 
 Inanspruchnahme Vertragserfüllungsbürgschaft 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Aufforderung Auszahlung Gewährleistungsbürgschaft VOB 
 Aufforderung zur Rückgabe einer Zahlungsbürgschaft 
 Inanspruchnahme Vertragserfüllungsbürgschaft 
 Sicherungsabrede wegen Vorauszahlungsbürgschaft 

 
 Kündigung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Kündigung des Architektenvertrags nach Klärung der Planungsgrunddaten nach § 650r BGB 
 Kündigung wegen Überschreitung des Kostenanschlags 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Ersatzvornahmekostenvorschussanspruch nach Kündigung des Bauvertrags 
 Kündigung des Bauvertrages gemäß § 8 Abs 2 VOB/B 
 Kündigung des Bauvertrags mit dem direkten Auftragnehmer nach § 8 Abs. 4 VOB/B 
 Kündigung des Bauvertrags nach § 8 Absatz 2 VOB/B für öffentliche Auftraggeber 
 Kündigung wegen unzulässiger Wettbewerbsbeschränkung nach § 8 VOB/B 
 Nachfristsetzung und Kündigungsandrohung bei Verzug der Fertigstellung 
 Nachfristsetzung und Kündigungsandrohung bei Verzug des Ausführungsbeginns 
 Nachfristsetzung und Kündigungsandrohung bei Verzug mit der Abhilfepflicht 
 Teilkündigung des Bauvertrags nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B 

 
 Leistungsdurchführung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Änderungsanordnung gemäß § 650b BGB 
 Änderungsbegehren nach § 650b Abs. 1 - Aufforderung zur Überlassung eines Angebots - 

Beispiel 1 
 Änderungsbegehren nach § 650b Abs. 1 - Aufforderung zur Überlassung eines Angebots - 

Beispiel 2 
 Anpassung Vertragsstrafe wegen Terminverschiebung 
 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 Aufforderung zur Benennung von Nachunternehmern 
 Baubeginnanfrage 
 Nachfristsetzung bei Verzug 
 Widerspruch gegen Nachbarbauvorhaben wegen möglichem Überbau 
 Zurückweisung der Bedenkenanmeldung 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Abweisung Behinderungsanzeige 
 Anordnung des Auftraggebers zur Entfernung von Stoffen oder Bauteilen von der Baustelle 
 Anpassung Vertragsstrafe Terminverschiebung 
 Aufforderung Werkzeichnungen 
 Aufforderung zum gemeinsamen Aufmaß 
 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots nach VOB/A 
 Aufforderung zur Benennung von Nachunternehmern 
 Aufforderung zur Beseitigung eigenmächtig durchgeführter Leistungen 
 Aufhebung der Ausschreibung nach VOB/A 
 Baubeginnanfrage 
 Fristsetzung Arbeitsaufnahme mit Kündigungsandrohung nach § 5 VOB/B 
 Fristsetzung mit Kündigungsandrohung wegen Verzug mit Ausführung (Zwischentermin) nach 

§ 5 VOB/B 
 Fristsetzung mit Kündigungsandrohung wegen Verzug mit Fertigstellung nach § 5 VOB/B 
 Genehmigung vertragsloser Leistungen gemäß § 2 VOB/B 
 Haftungsablehnung nach Bedenkenanmeldung 
 Inanspruchnahme von Geräten, Gerüsten, Einrichtungen, Stoffen und Bauteilen nach § 8 

VOB/B 
 Mahnung an Architekt wegen Verzug der Planüberlassung an Werkunternehmer 
 Vorlage des Eignungsnachweises für Subunternehmer nach § 4 Absatz 8 Nr. 3 VOB/B 
 Widerspruch gegen Nachbarbauvorhaben wegen möglichem Überbau 
 Zurückweisung der Bedenkenanmeldung 



 
 Verjährung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjährung Briefe für Auftraggeber BGB 
 Einrede der Verjährung trotz fehlender oder fehlerhafter Schlussrechnung 
 Für VOB-Bauverträge 
 Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjährung 
 Einrede der Verjährung trotz fehlerhafter oder verspäteter Schlussrechnung (VOB) 
 Einrede der Verjährung von Vergütungsansprüchen 

 
 

o Briefe für Auftragnehmer 
 

 Abnahme/Mängel 
 Für BGB-Bauverträge 
 Abnahmeniederschrift 
 Aufforderung zur Zustandsfeststellung gem. § 650g Abs. 1 BGB 
 Fertigstellungsanzeige der Mangelbeseitigung nach BGB 
 Verlangen der Abnahme mit Fristsetzung nach § 640 BGB 
 Verweigerung der Mangelbeseitigung nach BGB 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Ablehnung von Nachbesserungsforderungen 
 Antwort auf verweigerte Abnahme 
 Aufforderung zur Abnahme von Mängelbeseitigungsleistungen 
 Aufforderung zur gemeinsame Leistungsfeststellung 
 Aufmaß und Abnahme nach auftraggeberseitiger Kündigung 
 Bauabnahme nach § 12 VOB/B 
 Bauabnahmeprotokoll 
 Begründete Mängelbeseitigungsverweigerung 
 Fertigstellungsanzeige der Mangelbeseitigung 
 Fertigstellungsanzeige und Abnahmeverlangen 
 Mitteilung nach Mängelprüfung/Behebung 
 Mitteilung über die Leistungsfertigstellung nach § 12 VOB/B 
 Verlangen einer besonderen Abnahme 
 Verweigerung der Mangelbeseitigung 

 
 Abrechnung/Zahlung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Antrag auf Bauhandwerkersicherungshypothek 
 Antrag Bauhandwerkersicherungshypothek Anwendungshinweise 
 Auskunftsverlangen nach § 641 BGB 
 Begleitschreiben Schlussrechnung nach freier Kündigung des AG mit Vorbehalt USt 
 Haftung für offene Vergütung 
 Mahnung Abschlagsrechnung nach BGB 
 Mahnung zur Zahlung der Schlussrechnung ohne Vertragsstrafenabzug 
 Schlussrechnung nach Kündigung des Bauvertrags nach § 648 BGB 
 Überlassung Schlussrechnung nach freier Kuendigung des AG mit Vorbehalt USt 
 Übersendung der Schlussrechnung nach Vertragsaufhebung gemäß §§ 642, 643 BGB 
 Übersendung der Schlussrechnung nach BGB 
 Übersendung Schlussrechnung nach Vertragsbeendigung gemäß § 645 BGB 
 Verlangen einer Abschlagszahlung mit Leistungsaufstellung nach § 632a BGB (nicht 

Verbraucherbauvertrag) 
 Verlangen einer Zustandsfeststellung nach verweigerter Abnahme nach § 650g BGB 
 Zurückweisung Einbehalt Vergütung wegen Mangel an anderem Gewerk 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Abrechnung nach außerordentlicher Kündigung des Auftragnehmers 
 Abrechnung nach Kündigung des Auftragnehmers nach § 9 Abs 1 Nr 1 VOB/B 
 Abrechnung nach Kündigung des Auftragnehmers nach § 9 Abs 1 Nr 2 VOB/B 
 Abrechnung nach Kündigung des Gesamtauftrags nach § 8 Abs 1 VOB/B 
 Abrechnung nach Kündigung nach § 8 Abs 3 VOB/B 
 Abrechnung nach Teilkündigung nach § 8 Abs 1 VOB/B 
 Abrechnung nach § 6 VOB/B 
 Anforderung einer Abschlagszahlung nach § 16 VOB/B 
 Anzeige der Ausführung von Stundenlohnarbeiten 
 Aufforderung zur Genehmigung einer Stundenlohnvereinbarung 
 Auskunftsverlangen nach § 641 BGB 



 Begleitschreiben Schlussrechnung nach freier Kündigung des AG mit Vorbehalt USt 
 Haftung für offene Vergütung 
 Mahnung Abschlagsrechnung nach VOB 
 Mahnung und Kündigungsandrohung wegen Zahlungsverzugs 
 Mahnung zur Zahlung der Schlussrechnung ohne Vertragsstrafenabzug 
 Nachfristsetzung zur Bezahlung fälligen Werklohns mit Leistungseinstellungsankündigung 

nach § 16 VOB/B 
 Nachfristsetzung zur Leistung einer fälligen Zahlung ohne Leistungseinstellungs oder 

Kündigungsandrohung 
 Nachfristsetzung zur Zahlung der Schlussrechnung 
 Nachtragsforderung wegen Bauzeitverlängerung als Folge geänderter/zusätzlicher Leistung 
 Überlassung Schlussrechnung nach freier Kuendigung des AG mit Vorbehalt Ust 
 Übersendung der Schlussrechnung 
 Vergütung für Leistungen ohne Auftrag 
 Vorbehalt gegen Schlusszahlung nach § 16 VOB/B 
 Zurückweisung Einbehalt Vergütung wegen Mangel an anderem Gewerk 

 
 Angebot 
 Angebot 
 Angebot während zeitlicher Einschränkungen durch Coronavirus 
 Auftragsbestätigung 
 Vergaberüge 

 
 Bürgschaft/Sicherheit 
 Für BGB-Bauverträge 
 Einstellung der Leistungserbringung wegen nicht geleisteter Zahlungssicherheit nach § 650f 

BGB 
 Nachfrist für unser Sicherungsverlagen nach § 650f BGB 
 Verlangen einer Sicherungshypothek des Bauunternehmers nach § 650e BGB 
 Verlangen einer Zahlungssicherheit nach § 650f BGB 
 Weiteres Sicherungsverlangen nach § 650f BGB wegen zusätzlichen Vergütungsanspruchs 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Ablösung des Sicherheitseinbehalts für Mängelansprüche durch Bürgschaft 
 Aufforderung zur Auszahlung des Bareinbehaltes und Rückgabe der Bürgschaft 
 Aufforderung zur Freigabe eines Sperrkontos nach § 17 VOB/B 
 Aufforderung zur Rückgabe einer Gewährleistungsbürgschaft 
 Aufforderung zur Rückgabe einer Vertragserfüllungsbürgschaft 
 Aufforderung zur Rückgabe einer Vorauszahlungsbürgschaft 
 Hinweis auf Verlust von Zurückbehaltungsrecht wg. Nichtauszahlung Sicherheitseinbehalt 
 Leistungseinstellung und Nachfristsetzung für eine Bauhandwerkersicherung nach § 650f 

BGB 
 Verlangen einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB 
 Verlangen einer Zahlungssicherheit gem. § 650f BGB nach Abnahme 
 Weitere Zahlungssicherheit gem. § 650f BGB wegen zusätzlichem Vergütungsanspruch 

 
 Kündigung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Fristsetzung und Kündigung wegen fehlender Mitwirkung nach §§ 642, 643 BGB 
 Kündigung aus wichtigem Grund nach § 648a BGB 
 Kündigung wegen nicht geleisteter Zahlungssicherheit nach § 650f BGB 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Fristsetzung und Kündigsandrohung nach § 9 VOB/B 
 Kündigung des Subunternehmers nach § 8 Abs. 5 VOB/B 
 Kündigung wegen Annahmeverzugs nach § 9 VOB/B 
 Kündigung wegen fehlender Mitwirkungshandlung des AG gem. § 9 Abs. 1 VOB/B 
 Kündigung wegen längerer Bauzeitunterbrechung nach § 6 VOB/B 
 Kündigung wegen Zahlungsverzugs nach § 9 VOB/B 

 
 Leistungsdurchführung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Ablehnung Änderungsbegehren wegen Unzumutbarkeit 
 Anzeige der fehlenden Mitwirkung gemäß § 642 Abs 1 BGB 
 Behinderungsanzeige Baubeginn 
 Geltendmachung Bauzeitmehrkosten als Behinderungsfolge nach BGB 
 Geltendmachung Bauzeitverlängerung als Behinderungsfolge nach BGB 

 



 Für VOB-Bauverträge 
 Baubeginnanzeige (VOB/B) 
 Bedenkenanmeldung nach § 4 VOB/B 
 Behinderungsanzeige mit Schadensersatzandrohung 
 Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B 
 Fehlende Ausführungsunterlagen nach § 3 VOB/B 
 Geltendmachung Bauzeitmehrkosten als Behinderungsfolge nach VOB/B 
 Geltendmachung Bauzeitverlängerung als Behinderungsfolge nach VOB/B 
 Herbeiführung der öffentlich rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse 
 Hinweis auf fehlerhafte Ausführungsunterlagen nach § 3 VOB/B 

 
 Mengen-/Preisänderungen 
 Für BGB-Bauverträge 
 Anzeige der Überschreitung des Kostenanschlags 
 Aufforderung zur Überlassung einer Planung zur Erstellung eines Nachtragsangebots gem. § 

650b BGB 
 Nachtrag für Entschädigung nach § 642 BGB 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Ankündigung des Anspruchs auf besondere Vergütung 
 Anzeige einer Mengenüberschreitung 
 Anzeige einer Mengenunterschreitung 
 Nachtrag für Entschädigung nach § 642 BGB 
 Preisvereinbarungsverlangen bei Mengenüberschreitung 
 Preisvereinbarungsverlangen bei Mengenunterschreitung 
 Vergütung für zusätzliche Leistungen nach § 2 VOB/B 
 Verlangen eines neuen Preises bei Mengenüberschreitung von mehr als 10 Prozent 

 Vergabe 
 Berufung auf Kalkulationsirrtum 

 
 Verjährung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjährung 
 Verjährungseinrede 
 Zurückweisung einer Mangelrüge wegen Abgeltung durch Vergleich 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjährung 
 Verjährungseinrede 
 Zurückweisung Mangelrüge wegen Abgeltung durch Vergleich 

 
 

o Briefe für Architekten 
 

 Ausschreibung 
 Ausschreibung gemäß Leistungsverzeichnis und vertragliche Regelung mit 

Komplettheitsklausel 
 Fehlendes Bodengutachten 

 
 Haftung und Gewährleistung 
 Ablehnung einer Schadensersatzforderung nach § 650t BGB 
 Ablehnung Haftung für Kosten Mangelbeseitigung 
 Hinweis an AG zu geänderten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Mangelbeseitigung 

 
 Kündigung 
 Androhung einer Kündigung wegen fehlender Entscheidung 
 Außerordentliche Kündigung des Architekten-/Ingenieurvertrags aus wichtigem Grund 
 Außerordentliche Kündigung durch Architekt 
 Hinweis Architekt an AG auf die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung des 

Bauunternehmers 
 Kündigung aufgrund verweigerter Zustimmung nach § 650r Abs. 2 BGB 
 Übersendung der wesentlichen Planungs und Überwachungsziele inklusive Hinweise auf 

Sonderkündigungsrecht nach § 650r BGB 
 

 Leistungsdurchführung 
 Anspruchsschreiben wegen Gesamtschuldnerausgleich 
 Aufforderung zur Abnahme der Planerleistung 



 Aufforderung zur Übernahme von Kosten für notwendigen Witterungsschutz 
 Weitergabe der geprüften Schlussrechnung an den AG 
 Bestellung verantwortlicher Bauleiter gemäß LBO 
 Fachbauleitererklärung 
 Fristsetzung an Auftraggeber zur Vornahme von Mitwirkungsverhandlungen 
 Hinweis an AG wegen Genehmigungsfähigkeit 
 Hinweis an Bauherr zur Notwendigkeit einer Regelung mit Nachbarn wegen Schwenkbereich 

Kran 
 Hinweis auf die Einhaltung von Vergabevorgaben 
 Hinweis auf Fristbeginn für Prüfung und Fälligkeit der Schlusszahlung 
 Hinweis auf Nutzungshindernis Brandschutz 
 Hinweis Verjährung von Mängelansprüchen gegen Auftragnehmer 
 Hinweise auf Zielkonflikte in der Leistungsphase 2, Vorplanung 
 Information AG über Bedenkenanmeldung 
 Mehrere Vor- und Entwurfsplanungen (wiederholte Grundleistungen) 
 Mitteilung Ergebnis der Ermittlung anrechenbarer Kosten 
 Notwendigkeit der Einschaltung eines Fachplaners 
 Prognose einer Kostenüberschreitung 
 Übermittlung Kostenberechnung 
 Übermittlung Kostenkontrolle 
 Übermittlung Kostenschätzung 
 Verlangen der Abnahme 
 Verlangen der Teilabnahme der Leistungen bis LPH 8 
 Weitergabe der geprüften Schlussrechnung an den AG 
 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse, LPH 1 

 
 Vergütung 
 Anzeige Mehrkosten für Besondere Leistungen 
 Geltendmachung von Mehrkosten für Besonderen Leistungen (bis 31.12.2020) 
 Geltendmachung einer Vergütung für eine wiederholende Leistung 

 
 Verjährung 
 Einrede der Verjährung bei stufenweiser Beauftragung 

 
 

o Briefe im Verbraucherbereich 
 

 Checkliste zur Durchführung der Mangelbeseitigung 
 Empfangsbestätigung für Widerrufsbelehrung 
 Erhöhung der Sicherheit gemäß § 650m BGB bzw. unberechtigte Erhöhung der Sicherheit 
 Forderung der Ausführung einer unklar beschriebenen Leistung nach § 650k BGB 
 Gesonderte Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß § 650l BGB 
 Übergabe der Baubeschreibung 
 Übergabe der Planungsunterlagen vor Beginn der Ausführung 
 Verlangen der ersten Abschlagszahlung nach § 650m BGB (Verbraucherbauvertrag) 
 Widerruf gemäß §§ 650l, 355 BGB 
 Widerruf Vertrag bzw. Wertersatz und Vergütung bei Widerruf gem. 650I BGB 
 Widerrufsbelehrung gemäß § 650l BGB 
 Widerrufsbelehrung Werkvertrag (Abschluss außerhalb der Geschäftsräume des AN) 
 Zurückweisung des Vorwurfs einer unklar beschriebenen Leistung gemäß § 650k BGB 

 
 

o Vereinbarungen 
 Nachträgliche Vertragsänderungen 
 Für BGB-Bauverträge 
 Nachträgliche Abänderung eines Einheitspreisvertrags in einen Pauschalpreisvertrag 
 Vereinbarung einer Beschleunigungsprämie 
 Vereinbarung einer Beschleunigungsprämie mit neuem Bauablaufplan 
 Vereinbarung eines neuen Pauschalpreises wegen Wegfalls einer vertraglich vereinbarten 

Leistung 
 Vereinbarung über den Entfall einer vertraglich vereinbarten Leistung bei einem 

Einheitspreisvertrag 
 Vereinbarung über die Verlängerung von Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Nachträgliche Abänderung eines Einheitspreisvertrags in einen Pauschalpreisvertrag 
 Selbstübernahme von Leistungen durch den Auftraggeber 



 Vereinbarung einer Beschleunigungsprämie 
 Vereinbarung einer Beschleunigungsprämie mit neuem Bauablaufplan 
 Vereinbarung eines neuen Pauschalpreises wegen Wegfall einer vertraglich vereinbarten 

Leistung 
 Vereinbarung über den Entfall einer vertraglich vereinbarten Leistung bei einem 

Einheitspreisvertrag 
 Vereinbarung über die Verlängerung von Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
 Verlängerung der Ausführungsfristen 

 
 Sonstiges 
 Für BGB-Bauverträge 
 Gerichtsstandvereinbarung 
 Schlichtungsvereinbarung 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Beschleunigung von Bauarbeiten 
 Gerichtsstandvereinbarung 
 Niederschrift zur Beweissicherung 
 Schiedsgerichtsvereinbarung 
 Schiedsgutachtenvereinbarung wegen Bauzeitstörung 
 Schlichtungsvereinbarung 
 Übertragung von Arbeiten an Nachunternehmer 
 Vereinbarung eines Sonderwunsches Käufer direkt mit Handwerker 
 Vereinbarung eines Sonderwunsches zwischen Bauträger und Käufer 
 Vereinbarung zur Luftraumnutzung (Schwenkbereich eines Krans) 

 
 Vergütung 
 Für BGB-Bauverträge 
 Bonus- und Malus-Regelung - Anwendungshinweise 
 Bonus- und Malus-Regelung 
 Vereinbarung eines neuen Preises wegen Massenreduzierung 
 Vereinbarung über geänderte Leistungen 
 Vereinbarung über Stundenlohnarbeiten 

 
 Für VOB-Bauverträge 
 Bonus- und Malus-Regelung 
 Bonus- und Malus-Regelung - Anwendungshinweise 
 Neue Preisvereinbarung bei Erhöhung des ursprünglichen Mengenansatzes 
 Neue Preisvereinbarung bei Pauschalvertrag 
 Neue Preisvereinbarung wegen Unterschreitung des vertraglichen Mengenansatzes 
 Vereinbarung einer Vorauszahlung 
 Vereinbarung eines neuen Preises wegen Massenreduzierung 
 Vereinbarung neuer Einheitspreise 
 Vereinbarung über die endgültige Höhe der Schlusszahlung 
 Vereinbarung über Stundenlohnarbeiten 
 Vereinbarung über Zusatzleistungen 
 Vergütung für Leistungen ohne Auftrag 

 
 

o Organisationshilfen für die Baustelle 
 

 Aufmaßliste 
 Bedarfsmeldung/Materialeinkauf 
 Muster Bautagebuch 
 Stundenlohnbericht 
 Wochen-Stundenbericht 

 
 

o Gesetze und Verordnungen 
 

 Synopse BGB Bauvertragsrecht 2017/BGB 2018 - §§ 631-650 
 BGB Bauvertragsrecht §§ 631-650n BGB (Stand 2018) 
 BGB Werkvertragsrecht §§ 631-650 BGB (Stand 2017) 
 Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen 
 Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedingungen §§ 

305-310 BGB (Stand 2018) 
 HOAI 2009 



 HOAI 2013 
 VOB/A, Stand 2019 
 VOB/A, Stand 2016 
 VOB/A, Stand 2012 
 VOB/A, Stand 2009 
 VOB/B, Stand 2016 
 VOB/B, Stand 2012 
 VOB/B, Stand 2009 

 
 Landesbauordnungen 
 LBO Baden-Württemberg 
 LBO Bayern 
 LBO Berlin 
 LBO Brandenburg 
 LBO Bremen 
 LBO Hamburg 
 LBO Hessen 
 LBO Mecklenburg-Vorpommern 
 LBO Niedersachsen 
 LBO Nordrhein-Westfalen 
 LBO Rheinland-Pfalz 
 LBO Saarland 
 LBO Sachsen 
 LBO Sachsen-Anhalt 
 LBO Schleswig-Holstein 
 LBO Thüringen 

 
 

o Tipps und Aktuelles 
 

 Coronavirus und dessen Auswirkung auf die Vertragsgestaltung und Bauabwicklung 
 

 Abnahme/Gewährleistung 
 Abnahme der Planerleistung durch Einreichnung der Genehmigungsplanung 
 Auch nach vollständiger Mangelbeseitigung verbleibt ein merkantiler Minderwert 
 Auftraggeber darft sichere und teurere Nachbesserung durchführen 
 Checkliste Prüfung Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 
 Der Umfang der Hemmung und des Neubeginns der Verjährung bei Mangelbeseitigung 
 Kostentragung der Untersuchung bei unberechtigter Mangelrüge 
 Mangelbeseitigung ist nicht unverhältnismäßig 
 Stichproben reichen zur Feststellung der Mängel 
 Übersicht und Berechnung der Verjährungsfristen für Zahlungsansprüche 
 Zulässigkeit der Verweigerung der Beseitigung eines optischen Mangels durch den 

Auftragnehmer 
 

 Ausschreibung/Vergabe 
 Errichtung einer Lärmschutzwand ist eigenes Fachlos 
 Handwerker ohne eigenes Werkzeug ist kein selbstständiger Unternehmer 
 Möglichkeiten die Anerkannten Regeln der Technik zu unterschreiten 
 Zuschlag für besonders günstiges Angebot wegen Kalkulationsfehler 

 
 Bürgschaft/Sicherheit 
 AGB-Probleme bei der Kombination von Regelungen zur Sicherheit und zur Abnahme 
 Keine Haftung des Bürgen 
 Verjährung von Ansprüchen gegen Bürgen 
 Verjährung der Auszahlungsforderung des Sicherheitseinbehalts 
 Verlängerung der Gewährleistungsfrist im Abnahmeprotokoll möglich 

 
 Corona-Pandemie 
 Ausnahmesituation im Betrieb: Corona-Virus 
 Aushang Richtig Hände waschen 
 Checkliste Homeoffice/mobile Arbeit 
 Checkliste Notfallplan bei Pandemie 
 Belastungs- und Gefährdungskatalog Außendienst 
 Händedesinfektion richtige Einreibetechnik 
 Merkblatt Informationen zu Corona 
 Mitarbeiterinformation zum Coronavirus Hygienemaßnahmen 

 



 Haftung/Schadensersatz 
 Architekt muss auf die Einhaltung der Fördervoraussetzungen achten 
 Ende der fiktiven Mangelbeseitigungskosten 
 Gefährdungshaftung bei Tiefbauarbeiten 
 Haftung des Architekten für nicht beauftragte aber erbrachte Leistungen 
 Mitverschulden des Bauherrn bei Einsparung der Planung 
 Tragwerksplaner muss bei Problemen das gesamte Tragwerk prüfen 
 Vorleistung nicht überprüft - volle Haftung des Asphaltbauers 

 
 Leistungsdurchführung 
 Auftraggeber muss Angaben zur Kontamination und Entsorgung machen 
 Besondere Überwachungspflicht der Bauleitung bei Unterkonstruktionen 
 Hinweispflicht Fachplaners an Objektplaner wegen fehlender Planungsvorgaben 
 Prüf- und Hinweispflicht hinsichtlich Vorunternehmerleistung nur bei ursächlichem 

Zusammenhang mit eigener Leistungspflicht 
 Überwachungspflicht der Bauleitung bei Toleranzen 

 
 Nachträge/geänderte und zusätzliche Leistungen 
 Das Risiko der Veränderung des Baugrunds 
 Der Auftraggeber hat nicht immer für die Beschaffenheit des Baugrunds einzustehen 
 Die Berechnung des Entschädigungsanspruchs nach § 642 BGB 
 Übersicht zur Kalkulation von Ansprüchen wegen Bauzeitverlängerung 
 Vergütung für auftragslos erbrachte Leistungen nur bei technischer Notwendigkeit 

 
 Vergütung/Zahlung/Skonto 
 Anerkenntnis Subunternehmerleistung durch Weiterreichen der Rechnung 
 Anforderungen an die prüfbare Abrechnung von Stundenlohnarbeiten 
 Auftraggeber verweigert Auskunft zu anrechenbaren Kosten: Schätzung durch den 

Tragwerksplaner möglich 
 Die Abrechnung eines gekündigten Pauschalpreisvertrags 
 Die Ermittlung der Vergütung bei zusätzlichen oder geänderten Leistungen nach tatsächlichen 

Kosten 
 Die wesentlichen Änderungen in der Neufassung der HOAI 
 DIN 276 Stand 2008 oder DIN 276 Stand 2018 - welche Vorschrift ist anzuwenden? 
 Forumularmäßiger Ausschluss des Preisanpassungsrechts nach VOB/B ist wirksam 
 Prüfung der Verjährung von Vergütungsansprüchen 
 Subunternehmervergütung wird trotz wesentlicher Mängel fällig, wenn GU Leistung 

abgenommen 
 Tipps zur Aufstellung der Schlussrechnung beim gekündigten Planervertrag 
 Wann kann wegen fehlender Unterlagen die Vergütung einbehalten werden? 
 Wann wird die vorhandene Bausubstanz mitverararbeitet? 
 Werklohnanspruch erlischt bei Erstellung der Schlussrechnung erst fünf Jahre nach Abnahme 
 Zusätzlicher Honoraranspruch des Objektplaners für die Erbringung von 

Fachplanungsleistungen 
 

 Vertragsabwicklung 
 Anerkannte Regeln der Technik 
 Bestimmung der Leistungsausführung druch den Auftragnehmer 
 Das System der Bedenkenmitteilung in der VOB/B 
 Grundwissen zur VOB/C 
 Jede Abweichung vom Bausoll ist ein Mangel 
 Leistungsumfang des Architekten ohne klaren Auftrag 
 Nachträgliche Schwarzgeldabrede führt zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags 
 Unternehmer ist an Aussage im Werbeprospekt gebunden 
 Untersuchungspflicht beim Handelskauf 

 
 Vertragsgestaltung 
 Anforderung an die Textform bzw Schriftform nach neuem Bauvertragsrecht 
 Checkliste Architektenvertrag 
 Checkliste BGB Bauvertrag 
 Checkliste Generaltunternehmervertrag 
 Die Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung und Werkvertrag 
 Die Bedeutung von Angaben außerhalb des Vertrags für das Leistungssoll 
 Die Konsequenzen von Schwarzgeldabreden für den Planervertrag 
 Eine unwirksame Abnahmeklausel führt zu unwirksamer Sicherungsabrede 
 Musterklauseln für Angebot/Vertrag aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus 
 Schwarzarbeit am Bau 

 



 Unwirksamkeit einer Klausel zur Vorlage von Unterlagen 
 Widerruf eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Werkvertrags 

 
 Vertragsstrafe/Kündigung 
 Die Kündigung eines Bauvertrags ist Anwaltssache, Haftungsfalle für Planer 
 Mängelbeseitigung bei nicht genehmigten Subunternehmereinsatz 
 Umsatzsteuerpflicht möglicherweise auch für die Vergütung für nicht ausgeführte Leistungen 
 Vertragsstrafen im Baurecht 

 
 

• Herausgeber/Autoren und Expertenservice 
o Herausgeber- und Autorenvitae 
o Expertenservice 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bauverträge und Baubriefe  

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5743 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



